

PROYECTO TASKMASTER

RETO 7 – DIAGNÓSTICO DE RIESGOS

1. Introducción

Este documento presenta el análisis detallado de los riesgos identificados durante el desarrollo del proyecto **TaskMaster**. El objetivo principal es detectar amenazas potenciales de forma anticipada y establecer medidas preventivas eficaces para minimizar su impacto en el éxito del proyecto intermodular.

2. Matriz de Diagnóstico de Riesgos

Riesgo	Factor de Riesgo (Causa)	Daños (Consecuencias)	Medida de Prevención	Módulo
Pérdida de Información	Ausencia de copias de seguridad o errores críticos en la manipulación de archivos.	Pérdida irreversible de código fuente y documentación técnica.	Uso de GitHub y copias de seguridad en la nube.	IPE I
Incumplimiento de Plazos	Estimación incorrecta del tiempo o falta de priorización.	Retrasos en la entrega y funcionalidades incompletas.	Planificación por fases y revisión semanal del progreso.	IPE I
Errores Críticos en la App	Falta de pruebas o validación insuficiente de datos.	Inestabilidad del software y errores en la base de datos.	Realizar pruebas periódicas y validar inputs de usuario.	IPE I
Uso Inadecuado de Equipos	Instalación de software no seguro o falta de mantenimiento.	Averías de hardware o infección por malware.	Software oficial y actualizaciones de seguridad al día.	IPE I

3. Conclusión

La identificación y prevención de estos riesgos ayuda a mejorar la organización y el desarrollo del proyecto TaskMaster.

Aplicar medidas preventivas permite reducir posibles problemas y mantener un desarrollo más seguro y controlado.